

E/F Bella Vista**Regnskab for renoveringsprojekt(er) 2015 - 2018****Entreprenører mv:**

Thylander Malefirma ApS	Maler vinduesrenov. 2015	1.050.186
JOP (J. Ole Pedersen A/S)	Murer, renov. murværk og stål	24.478.050
Bendt Barsdal A/S	Maler, smedearb, glarmester	12.654.114
Københavns Yacht og Motorbådsværft	Renovering pergolaer	860.873
Kontakt ApS	Ny belysning, nyt dørtlf.anlæg	645.124
Vestegnens Gulve	Belægning hovedtrapper	599.437
Ørnkilde Have & Anlæg	Renovering Østhaven	422.428
Øvrige entreprenører	Smedearbejder, brolægning	148.031
		<hr/>
		40.858.243

Rådgivning, tilsyn, konsulentudgifter i øvrigt:

Barfoed & Rasmussen Arkitekter	Rådgivning vinduesrenov. 2015	87.225
Erik Møller Arkitekter	Projekt	554.853
Eduard Troelsgaard Rådg. Ingeniører A/S	Rådgivning og tilsyn aug 15 - dec 15	196.187
Ole Hagen Arkitekter A/S	Rådgivning og tilsyn dec 15 - dec 17	2.932.498
Øvrige rådgivere	Wochner, Plan 1, Regnest. M.fl.	591.333
Jan Hübbe landinspektør	fatslæggelse af skel	41.962
Øvrige konsulentudgifter	Materiale- og miljøanalyser m.v.	68.368
Eibye Rådgivning	Prinsessesti - igangv.	183.125
		<hr/>
		4.655.551

Øvrige udgifter:

Entrepreneurforsikring mv	Forsikring	48.729
Emil Nielsens Smedeværksted A/S	Murbindere mv.	51.708
SKP Tømrer & Snedkerfirma	Diverse arbejder	45.417
Murermester Mikkel Christophersen	Indvendigt murerarbejde	42.470
Vinduespolering		35.300
Datea		25.000
Sera Låse		22.599
Diverse udgifter		62.711
		<hr/>
		333.934

Samlede udgifter 45.847.728

Tilskud fra SLKS -3.160.000

Samlede udgifter efter tilskud **42.687.728**

Projektfinansiering:

Renoveringsudgifter i alt efter tilskud	42.687.728
Finansieringsomkostninger	598.012
	<hr/>
	43.285.740

Ekstraordinære bidrag opkrævet:	6.655 fordelingstal á 5.750 kr.	38.266.250
Finansieringsomkostninger dækket af deltagere i fælleslån		531.322
		<hr/>
		38.797.572

Reserveret til færdiggørelse af projekt	4.488.168
	2.087.018
	<hr/>
	6.575.186

Finansieret ved overførsel fra egenkapitalen	3.500.000
Finansieret ved overførsel fra vedligeoldelseshensættelser	3.075.186
	<hr/>
	0